Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

NUOVI PARABORDI - BANCHINA COMMERCIALE DI PORTOVESME
FORNITURA / INSTALLAZIONE



TAVOLA

5

CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Per. Ind. Damiano Delussu

Firmato digitalmente da
DAMIANO DELUSSU
CN = DAMIANO DELUSSU
O = Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
C = IT

PROGETTATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	DATA: DATA	SCALA: 1:10
ADSP	ADSP	ADSP	FILE :	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione dei parabordi della banchina commerciale e traghetti del porto di Portovesme

CRONOPROGRAMMA FORNITURE E POSA IN OPERA

DURATA APPROVIGIONAMENTI E MESSA IN OPERA
S0 = DATA DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Attività del progetto	SETTIMANE	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
AVVIO ESECUZIONE del contratto																										
ORDINATIVO MATERIALI PARABORDI																										
ORDINATIVO PREFABBRICAZIONE SUPPORTI METALLICI																										
CANTIERIZZAZIONE																										
TRACCIATURA DEI PUNTI DI INTERVENTO																										
ZINCATURA A CALDO																										
RIMOZIONI E INSTALLAZIONI																										
RECUPERO CATENARIE DAI FONDALI																										
VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE																										
SMOBILITAZIONE CANTIERE																										