

Alla cortese attenzione
dell'Ing. Alessandro Gasparini
SALES S.p.A Via Nizza 11
00198 Roma
tel (+39).06.85.46.598
fax (+39).06.85.46.558
mob. (+39).340.69.10.922
gasparini@salescostruzioni.it

**APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE
E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELL' ANTEMURALE DI PONENTE E DELLA
RESECAZIONE DELLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO CIVICO DI PORTO TORRES.
CIG 5630886220; CUP B21G11000040001**

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE

In riferimento all'incarico ricevuto dalla Sale S.p.A, (OdA 28955) come archeologo subacqueo OTS, responsabile scientifico, coordinateore ed esecutore per l'esecuzione dell'indagine archeologica per l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base di progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale del Molo di Ponente del porto civico di Porto Torres, si presenta la distinta delle giornate lavorative per la sola fase di saggi con sorbona condotte con la supervisione di chi scrive e con l'ausilio della ditta Poliservizi srl, via S. Andrea delle Fratte, 24,

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE PER I LAVORI DI SORBONATURA

DATA	ATTIVITA SVOLTA	
04/05/16	saggio punto 1A.	
05/05/16	Saggio presso WP 2A e 3A; saggio presso WP1, WP2.	
06/05/16	Squadra al completo sul pontile,il meteo non permette di uscire in mare	
09/05/16	WP4 e 5	
10/05/16	Saggio wp 8, 6B e WP 12	
11/05/16	3B , 2B, 1B, WP 9 e 9B	
12/05/16	16B,17B,18B E 9C	

Alghero 16-5-2016

Distinti saluti
dott.ssa Giuseppa lopez
n° elenco MIUR 983