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APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE

E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELL’ANTEMURALE DI PONENTE E
DELLA RESECAZIONE DELLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO CIVICO DI PORTO TORRES. CIG

5630886220; CUP B21G11000040001

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE

In riferimento  all'incarico  ricevuto  dalla  Sale  S.p.A,  (OdA 28955)  come archeologo subacqueo
OTS,  responsabile  scientifico,  coordinateore  ed  esecutore  per  l'esecuzione  dell'indagine
archeologica  per  l'appalto  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  sulla  base  di  progetto
preliminare per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale del Molo di Ponente
del porto civico di Porto Torres,

si presenta la distinta delle giornate lavorative per la sola fase di prospezioni visive archeologiche,
condotte da chi scrive con l'ausilio della ditta Impresa Lavori Marittimi subacquei e di Superficie di
Nicola Uzzanu, Via Prunizzedda 84, 07100 Sassari, 347 7648761 Email:  uzzanunicola@inwind.it
mail PEC nicolauzzanu@pec.it; P. IVA 01994300901; C.F. ZZNNCL62R22I452A 

data attività

07/03/16 Affidamento incarico Sales Spa alla ditta “Impresa Lavori Marittimi subacquei e di Superfi-
cie” di Uzzanu N.  per il lavoro in progetto

19/03/16 Richiesta da parte della ditta delle autorizzazione alle immersioni per il lavoro in progetto 
alla Capitaneria di Porto

19/04/16  Rilascio autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto

Dal 07/03 al 
19/04

Ordine dei materiali  e preparazione delle attrezzature necessarie alla lavorazione:
Materiali consistenti in circa 2500 metri di cima  per la realizzazione dei 3 settori di ricerca 
opportunamente misurata e cartellinata, cime per l'ancoraggio dei segnalamenti di superficie,
segnalamenti galleggianti con bandiere di segnalazione, boe, zavorre e contrappesi; sacchi in
poliestere per il contenimento della ghiaia e per il segnalamento dei WP sul fondale e per il 
recupero di eventuale materiale di interesse archeologico; segnalini galleggianti nunerati da 
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apporre nei sacchi nel fondale.

21/04/16 Mobilitazione, inizio accantieramento, trasporto container c/o cantiere Polese Banchina Alti 
Fondali.

22/04/16 Trasporto attrezzature al container e assemblaggio  dei materiali necessari.

27/04/16 1° giorno di prospezioni visive settore “A “.

28/04/16 Squadra al completo in banchina, barca allestita ma le condizioni meteo marine non permet-
tono l'uscita in mare.

29/04/16 2° giorno di prospezioni visive settore “ B “.

30/04/16   3° giorno di prospezioni visive settore “C”.

02/05/16 Mobilitazione, trasporto attrezzature dal container

03/05/16   Rimozione container dal cantiere Polese.

Alghero 7-4-2016

dott.ssa archeologo Giuseppa Lopez
n° iscrizione elenco ministeriale MIUR (n°983)
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