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1. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L’oggetto dell’appalto ¢ D’espletamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla
Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica — Definitiva — Esecutiva, inerente agli interventi per
la realizzazione di un Piazzale nell'area sterrata presso il Porto Cocciani.

Gli elaborati che 1 professionisti dovranno produrre saranno quelli previsti dal calcolo della parcella
professionale, cosi come definiti al Titolo 2) Capo 1) Sezione 2 — Sezione 3 — Sezione 4, del D.P.R.
5 ottobre 2010 n.207, oltre all’ottenimento di tutti 1 pareri, atti di assenso, VIA e nullaosta comunque
denominati da parte degli Enti coinvolti nell’iter di validazione del progetto.

L’operatore economico dovra obbligatoriamente gia in fase di offerta, (parte economica) presentare
un cronoprogramma relativo a tutte le attivita che andranno svolte dallo stesso, comprensivo dei
servizi aggiuntivi (per esempio indagini strumentali che saranno a carico della Stazione Appaltante)
e dell’ottenimento di tutti 1 pareri, atti di assenso, nullaosta comunque denominati da parte degli Enti
coinvolti nell’iter di validazione del progetto.

In detto cronoprogramma dovranno essere evidenziate le tempistiche relative alla conclusione
dell’iter progettuale.

Tutte le eventuali ulteriori indagini ritenute necessarie al fine di completare la progettazione nel suo
complesso verranno richieste dall’operatore economico al Rup, il quale valutera di volta in volta
I’esecuzione delle stesse a carico della Stazione Appaltante.

L’operatore economico ¢ obbligato ad apportare al progetto da lui redatto, le modifiche che dovessero
essere richieste durante I’iter procedurale di approvazione da parte degli Enti competenti (Consiglio
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Superiore dei LL.PP., Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni Culturali, Competente
Capitaneria di Porto, etc).

L’ottenimento di tutti i nullaosta e/o atti di assenso sara onere dell’aggiudicatario, pertanto, in caso
di carenze la Stazione Appaltante potra richiedere ulteriori prestazioni senza che 1’operatore
economico possa pretendere ulteriori somme, in quanto gia compresi nel calcolo della parcella posta
a base di gara, e consegnate all’AdSP entro il termine di volta in volta insindacabilmente stabilito dal
RUP in funzione dell’impegno che lo stesso ritenga necessario per la loro predisposizione.

P (principale)
n. Descrizione delle prestazioni CPV S Importo
(secondaria)
SERVIZI ARCHITETTONICI E € 244.204,93 (oltre IVA
SERVIZI AFFINI (da 71200000-0 a se
A) 71541000-2) 71242000-6 P dovuta ed oneri
Preparazione di progetti e previdenziali)
progettazioni, stima dei costi
Importo totale a base di gara € 244.204,93

2. DOCUMENTI DI GARA

I documenti posti a base di gara sono i seguenti:
1 TAVOLA UNICA — Area di Intervento;
"1 1l presente CAPITOLATO D’ONERI;

"] Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di
progettazione lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

1 D.LGS n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici;

0 D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;
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1 Decreto legislativo n. 81/2008 — decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., attuazione
dell’art. 1della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

1 Regolamento — decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — per la parte
ancora vigente;

] Capitolato generale d’appalto — decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145,
per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;

1 DM (Giustizia) 17 giugno 2016 — Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

4. ELABORATI DEL PROGETTO
Il Progettista incaricato dovra fornire, la propria prestazione finalizzata alla redazione e sottoscrizione
del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica — Definitiva — Esecutiva, sviluppato in maniera
unitaria nell’area dell’intervento, di cui dagli artt. 17 al 43 del D.P.R. 207/2010, con riferimento al
combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Igs. 50/2016 per il periodo
transitorio.

4.1) IL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA dovra definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla
progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse necessarie alla
realizzazione.
Il progetto di fattibilita tecnica ed economica stabilisce 1 profili e le caratteristiche piu
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento ed ¢ composto, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15, comma 3), al fine
dell’ottenimento di tutti i nullaosta e atti di assenso, dagli elaborati, come di seguito elencati in
maniera indicativa ma non esaustiva:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita I’opera, corredati

da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze
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e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

4.2) IL PROGETTO DEFINITIVO, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di
Fattibilita Tecnica ed economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza
di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi,
dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Esso comprende i1 seguenti elaborati, in maniera indicativa ma non esaustiva, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

¢) rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2,
lettere h) ed 1);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

0) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
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4.3) IL PROGETTO ESECUTIVO costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico 1’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il
progetto ¢ redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o
di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo ¢ composto dai
seguenti documenti, in maniera indicativa ma non esaustiva, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche
con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

5. REDAZIONE DEL PROGETTO
Il servizio attinente ai tre livelli di Progettazione prevede le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qbl.01=0.08]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]

Studio di inserimento urbanistico [Qbl.13=0.03]

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qbl.16=0.01]
PRESTAZIONI PROGETTO DEFINITIVO:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]
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Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbIL.05=0.06]

Studio di inserimento urbanistico [QbI1.06=0.03]

Rilievi plano altimetrici [QbIL.07=0.02]

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbIL.18=0.06]

Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbIL.19=0.02]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbI1.23=0.01]

PRESTAZIONI PROGETTO ESECUTIVO:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIIL.01=0.04]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

6. IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’ASTA
Il costo dei lavori per I’intervento in oggetto, dal quale ¢ stato calcolato I’importo dei corrispettivi
professionali, risulta complessivamente di € 7.100.000.00 (euro settemilionicentomila/00).
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 la prestazione principale ¢ rappresentata dalla categoria
d’opera: VIABILITA' — Viabilita Ordinaria - Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. (ID opera V.02 del D.M. 17 giugno 2016), cosi come
di seguito meglio specificato:

cxmvoomsorm |12 OFERE DY
- IMPORTO IMPORTO
. |grado dijE LAVORI ONORARIO
Codice | comples | L.
sita 143/49
VIABILITA' - Viabilita Ordinaria
Strade ordinarie in pianura e
collina, escluse le opere d'arte da | V.02 0,45 VI/a € 4.000.000,00 | € 76.125,60
compensarsi a parte - Piste
ciclabili.
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IMPIANTT - Impianti meccanici a
fluido a servizio delle costruzioni
Impianti per
'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari,
Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto -
Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione
dell'aria compressa, del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti
antincendio.

[A.01

0,75

[l/a

€ 1.600.000,00

€ 62.358,12

IMPIANTI - Impianti elettrici e
speciali a servizio delle costruzioni
- singole apparecchiature per
laboratori e 1impianti pilota
Impianti  elettrici  in  genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.

[A.03

1,15

/e

€ 1.100.000,00

€ 65.684,77

STRUTTURE - Strutture, opere
infrastrutturali puntuali, verifiche
soggette ad azioni sismiche
Strutture o parti di strutture in
cemento armato di  media
complessita o ricadenti in zona
sismica - Verifiche strutturali

S.03

0,95

lg

€ 400.000,00

€ 28.407,63
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relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

SPESE ED ONERI ACCESSORI
Spese  generali di  studio
(forfettarie) pari al 5% del

.. € 11.628,81
compenso per prestazioni
professionali.
[5% * 232.576,12 €]
TOTALE € 244.204,93

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016
secondo il D.M. 17 giugno 2016, & di € 244.204,93 oltre IVA se dovuta e oneri previdenziali, come
meglio specificato nell’allegato Calcolo dei Corrispettivi Professionali.

I termini contrattuali decorreranno dal perfezionamento del contratto, e dal relativo verbale di
consegna del servizio pur nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel
rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo il buon esito delle stesse.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti
e modalita previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell’incarico ¢ definito come segue:

7. PROGETTAZIONE, PRATICHE ACCESSORIE

Il progetto dovra essere redatto con le modalita e la documentazione previste agli artt. dal 17 al 43
del D.P.R 207/2010 per 1 tre livelli di Progettazione per la redazione del Progetto di fattibilita tecnica
ed economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo da porre a base dell’affidamento di contratti
pubblici di lavori. La fase di progettazione richiesta relativamente ai lavori in oggetto ¢ quella prevista
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.1. e artt. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010:

a) Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno
essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui all” Art.1, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ¢ a
quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara.

b) L’incarico dovra essere svolto in conformita alle richieste della Stazione Appaltante e del presente
Capitolato.

¢) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a
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manifestare sui punti fondamentali del progetto anche in corso di elaborazione e alle richieste
di eventuali varianti, modifiche, o pareri vincolanti degli altri Enti interessati.

d) La progettazione sara sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

8. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. LGS. 81/2008 TIT. 1V)

L’incarico comprende sia le prestazioni inerenti alle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento che la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

9. GRUPPO DI LAVORO

Tra i componenti del gruppo di lavoro, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali di
competenza, dovranno essere presenti le professionalita minime inderogabili di seguito indicate nella
tabella sottostante:

RUOLO REQUISITI NUMERO

Coordinatore ~ del  gruppo  di | Laurea magistrale o quinquennale in 1

progettazione  per l’attivita  di | ingegneria o architettura o muniti di laurea

Progettazione integrale e coordinata - | equipollente, abilitazione all’esercizio della

Integrazione delle prestazioni | professione da almeno dieci anni ed

specialistiche (ai sensi del comma 5, | iscrizione al relativo Ordine Professionale

art. 24 del D.Lgs 50/2016 deve essere

una persona fisica)

Progettista Civile — Edile - Esperto | Esperto Edile Laurea magistrale o 1

Edile quinquennale in ingegneria o architettura,
abilitazione allo  svolgimento  degli
incarichi oggetto di appalto ed iscrizione
al relativo Ordine Professionale

Progettista Civile - Edile Esperto | Laurea magistrale o quinquennale in 1

Edile - Esperto Strutturista ingegneria, abilitazione allo svolgimento
degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione al relativo Ordine Professionale

Progettista - Elettrico — Esperto Laurea magistrale o quinquennale in 1

Impiantista Elettrico, Elettrotecnico ingegneria, abilitazione allo svolgimento
degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione al relativo Ordine Professionale
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Coordinatore della Sicurezza in | Tecnico abilitato quale Coordinatore della
fase di progettazione abilitato ai sensi | sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo
del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare
deve possedere i1 requisiti di cui all’Art.
98 del D.Lgs. 81/08)

Progettista Antincendio Iscrizione nell’elenco del Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs.
139 dell’ 8 marzo 2006 come professionista
antincendio

E consentito che piu di un ruolo sia assolto dallo stesso professionista purché in possesso di tutti i
requisiti richiesti per ciascuna figura.

10. DURATA

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali ¢ complessivamente per tutte le fasi pari
a 90 giorni_naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio risultante da apposita

comunicazione di formale consegna di ogni fase progettuale e in seguito all’approvazione per ogni
livello di Progettazione, secondo la tempistica sotto riportata:

1) Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica: 25gg naturali e consecutivi a far data dalla
lettera di formale consegna.

2) Progetto Definitivo: 30gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di formale consegna
e in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e della sua approvazione.

3) Progetto Esecutivo: 35gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di formale consegna e
in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e della sua approvazione.

Da precisare che la durata effettiva dell’appalto pero sara determinata sulla base dei tempi
indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta, secondo il cronoprogramma presentato dallo
stesso, nel quale verra specificato il tempo ritenuto necessario per eseguire ognuno dei tre livelli
di progettazione previsti.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per I’entrata in vigore
di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino
diversamente 1’effettuazione della prestazione.

Sono fatti salvi 1 casi di sospensione del contratto di cui all’art. 107 D. Lgs. 50/216 ss.mm.ii..
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11. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FASI PROGETTUALI

La progettazione sara redatta nel rispetto del Presente Capitolato d’Oneri, delle disposizioni dettate
dal Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche disposizioni normative, delle buone
pratiche di settore, delle proposte migliorative presentate in sede di offerta.

12. ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI
PROGETTUALI

L’Amministrazione, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
I’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dall’ Aggiudicatario, dovendo, in tal caso, quest’ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

L’ Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il Responsabile del procedimento o altra figura
delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa I’effettivo stato di avanzamento della progettazione,
mediante convocazione di incontri, richieste di relazioni per iscritto, di sopralluoghi o altre forme
ritenute idonee, e di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti; questi dovranno
essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che 1’Aggiudicatario possa opporre rifiuto e
eccezioni di sorta. L’ Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra
figura delegata dall’ Amministrazione, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni,
senza che ne derivino ulteriori oneri per I’Amministrazione.

Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive, sulla base
delle quali I’Amministrazione si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati
prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della
Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista o il Coordinatore del Gruppo di
Progettazione dovra coordinarsi costantemente con 1’Autorita di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, riferendo periodicamente, 1’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturarsi nel corso dello svolgimento
del presente incarico.

Lo stato di avanzamento della progettazione verra esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o
da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la
sede dell’Amministrazione, o in modalita telematica appositamente convocate dal RUP o da altra
figura delegata dalla stazione appaltante, tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel
presente Capitolato.
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La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo 1’Aggiudicatario dalle integrazioni e
revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere
debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione
effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante
dell’attivita svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale.

L’importo della parcella sara omnicomprensivo di tutti gli studi/elaborati/assistenza al RUP, ecc
necessari per 1’ottenimento di tutti i nulla osta da parte degli enti coinvolti nel procedimento.

L’ultimazione della fase progettuale verra accertata e certificata con apposito verbale di verifica e
validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con 1’ Aggiudicatario, redatto ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

13. DICHIARAZIONI

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per I’esecuzione del progetto devono essere indicate
nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta.

Durante I’esecuzione dell’incarico 1’ Aggiudicatario dovra avvalersi di quanto dichiarato.

La conformita dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta potra essere accertata dal
Responsabile del Procedimento.

14. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Valgono per I’ Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza e alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con 1 terzi.

L’ Aggiudicatario svolgera I’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010
s.m.i.,, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del
Procedimento.

Egli ¢ inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione
dei progetti, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte
nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’aggiudicatario incaricato ¢ responsabile, verso la Stazione Appaltante, dei danni subiti dalla
medesima in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016
s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo
Art. 34.

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



Chghm

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGHA e la Coesione
REGIOME AUTONCMA DELLA SARDEGMA

‘ Autorita di Sistema Portuale
v del Mare di Sardegna
]

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

15. PROPRIETA DEI PROGETTI E DEI PIANI

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti e i piani resteranno
di proprieta piena e assoluta dell’AdSP, la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione.

16. MODIFICAZIONI DEL PROGETTO SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le modifiche, le
aggiunte ed 1 perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile
del Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che cio dia diritto a speciali e
maggiori compensi.

Nell’eventualita, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate
dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell’impostazione progettuale, all’ Aggiudicatario
spettera un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera. Qualora si
rendesse necessario dare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o
errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli
atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei confronti della
Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori
oneri aggiuntivi connessi.

L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le
modifiche e 1 perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che cio dia diritto a maggiori
compensi.

I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti
dal Responsabile del Procedimento.

17.NORME PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E MODALITA DI
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Il servizio, rimossa ogni eccezione al riguardo, comprende tutti gli oneri e le prestazioni descritte
precedentemente per fornire alla Stazione Appaltante il servizio descritto nei precedenti articoli.

Gli _elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e
dovranno essere redatti in lingua italiana, secondo le disposizioni e nei formati che verranno
indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 copia cartacea firmati e timbrati, e n. 1 copia
su supporto informatico tipo CD — DVD o PEN DRIVE degli elaborati Firmati Digitalmente e
dei vari file editabili (dwg, excel, word, Primus etc.) nonche in formato IFC se 1’operatore
economico ha in sede di offerta dichiarato di svolgere I’incarico secondo la metodologia BIM.
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11 prezzo medesimo, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dall’Impresa
in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi fissi ed invariabili.

Per eventuali modifiche o problemi nell'applicazione delle presenti indicazioni occorrera rivolgersi
alla Stazione Appaltante per concordare con essa quanto necessario alla soluzione della problematica
rilevata.

18. INCOMPATIBILITA

L’ Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per I’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

19. ESCLUSIONE DI ALTRI INCARICHI

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione di eventuali futuri
ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né diritto a pretendere corrispettivi per altri
titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

20. PAGAMENTI

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale indicato al
precedente art. 9, ribassato della percentuale di sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituira il
corrispettivo spettante per 1 servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione e
del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il corrispettivo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali ed eventuale IVA
esclusi.

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere. Poiché ¢ espressamente stabilito che con la sola
presentazione dell’offerta, 1’Appaltatore riconosce che I’'importo contrattuale dell’appalto, come
risultante dal ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile e commisurato all’oggetto
dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la
corresponsione di indennizzi o risarcimenti. Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché alle attivita relative connesse ed
accessorie, sara corrisposto con le seguenti modalita:

v' 20% dell’importo del contratto: entro 15 giorni dall’avvio effettivo della esecuzione della
prestazione, nonché subordinatamente a formale richiesta da parte dell’Operatore economico
e dietro costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 35,
comma 18, D. Lgs 50/2016;
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V' 20% dell’importo del contratto: in seguito alla Verifica, entro 30 giorni dall’approvazione
con Provvedimento dell’ AdSP del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica;

v' 20% dell’importo del contratto: in seguito alla Verifica, entro 30 giorni dall’approvazione
con Provvedimento dell’ AdSP del Progetto Definitivo;

v 40% dell’importo del contratto o il 60% nel caso in cui non venga erogata su formale richiesta
I’anticipazione del 20%: in seguito alla verifica e Validazione, entro 30 giorni
dall’approvazione con Provvedimento dell’ AdSP del Progetto Esecutivo;

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sara tenuto ad
adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione degli importi
contrattuali di ciascun lotto stimati sulla base degli importi dei lavori a base d’asta riportati nel
disciplinare.

Il pagamento sara comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e nel
rispetto della tracciabilita dei flussi finanziari.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’Autorita di Sistema
Portuale tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione
del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o
conseguente all’appalto.

La Fatturazione sara effettuata nel rispetto della vigente normativa inerente alla fatturazione
elettronica (D.M. 03/04/2013 n. 55). Le prestazioni contrattuali sono soggette all’emissione, a
conclusione del servizio, del Certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Rup o Dec, entro e non
oltre 30 giorni dalla conclusione del servizio. Dopo che saranno pervenuti alla Stazione Appaltante
gli elaborati di cui all’art.4, ed aver certificato la regolarita del servizio, il RUP autorizzera I’operatore
economico ad emettere fattura. La liquidazione del compenso pattuito verra disposta come
sopraindicato, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, su
conto corrente bancario dedicato, previo accertamento, a cura dell’Ente, della regolarita contributiva.
La Stazione Appaltante fornira indicazioni dettagliate circa gli elementi, indispensabili da citare nella
fatturazione elettronica.

21. RISERVATEZZA

L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al
progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse
dall’esecuzione dell’incarico.

L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale.
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Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze
con propri elaborati, 1’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale
scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

22. TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi
locali in vigore per il settore.

23. PROROGHE

Il Responsabile del Procedimento potra concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati
soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’ Aggiudicatario. La richiesta di proroga
dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito
dopo il verificarsi delle cause impeditive.

24. PENALI

In caso di ritardo rispetto ai tempi di cui all’art. 13 del presente capitolato, e inerente alla
presentazione degli elaborati progettuali sara applicata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis del
Codice, in misura giornaliera pari all’1l (uno) per mille del’importo contrattuale ed in misura
complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della prestazione, la
Stazione Appaltante potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al Prestatore di
Servizi, con semplice comunicazione inviata a mezzo Pec.

Qualora per imperizia del Professionista, all’Ente dovesse essere revocato il finanziamento di cui alle
risorse FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione, I’Ente stesso si rivarra nei confronti del
Professionista stesso nei termini di legge.

25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

25A) Garanzia Provvisoria

Per le modalita di affidamento, la garanzia provvisoria e ’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per 1’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, non sono dovute ai
sensi all’articolo 93 comma 10) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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25B) Polizza assicurativa Professionale

Dichiarazione attestante il possesso da parte del professionista di idonea polizza assicurativa di
Responsabilita Civile Professionale in corso di validita per lo svolgimento delle attivita di propria
competenza, che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che
possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o0 maggiori
costi, o perdita del finanziamento, per un massimale non inferiore al valore dell’appalto e quindi pari
a € 244.204,93, in caso I’'importo della polizza fosse inferiore, a pena esclusione I’impegno da parte
dell’Impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in
caso di aggiudicazione.

La comprova di tale requisito ¢ fornita mediante 1’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza
in corso di validita;

26. RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

L’ Aggiudicatario ¢ responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel
presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini,
istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. L’ Aggiudicatario
dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui sopra, o quanto
non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’ Aggiudicatario ¢ responsabile civilmente e penalmente
dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprieta e cose nell’esecuzione
dell’attivita oggetto dell’incarico.

27. IMPEGNI DELLA AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. Qualsiasi
eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, 1vi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. L’ Amministrazione s’impegna, altresi, a
garantire all’ Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree
oggetto del progetto affidato, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

28. SUBAPPALTO

Non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice,
ove previste. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista. Non ¢ ammesso il
subappalto per la relazione geologica. Non puo, in ogni caso, essere affidata in subappalto I’integrale
esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto ¢ riservata all’affidatario, trattandosi
di contratto ad alta intensita di manodopera. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del
servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



N4 F
S C Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGHA e la Coesione
REGIOME AUTONCMA DELLA SARDEGMA

‘ Autorita di Sistema Portuale
v del Mare di Sardegna
]

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

da subappaltare il subappalto ¢ vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
di subappalto.

29. PROPRIETA DEL PROGETTO

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, [I’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.
L’ Amministrazione potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che 1’ Appaltatore possa sollevare obiezioni,
eccezioni o rivendicazioni di sorta.

30. VERIFICHE DELLA AMMINISTRAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

L’ Amministrazione ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricata, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o
di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della stessa. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal
Committente non esonera né limita in ogni caso 1’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga
accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il
medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto
quanto eventualmente richiesto dall’Amministrazione o, comunque, occorrente al fine di ricondurre
I’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali. E facolta della Amministrazione accertare in ogni
tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta, I’idoneita professionale dei professionisti
incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine,
I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire 1’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Amministrazione e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle
attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L’eventuale svolgimento delle prestazioni
oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira grave inadempimento contrattuale
dell’ Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Amministrazione di
procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della
Amministrazione, I’ Affidatario ha facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione
indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate ¢ riconosciuta alla Amministrazione
la facolta di risolvere il Contratto. L’ Amministrazione ha facolta di chiedere in qualsiasi momento
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per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale
incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza
che in conseguenza di tale circostanza 1’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque
titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione,
I’ Affidatario dovra procedere alla medesima entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della formale richiesta da parte della Amministrazione. Il personale proposto per la
sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il
rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della
Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come
I’inosservanza da parte dell’ Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo,
costituisce grave inadempimento contrattuale. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I’integrale
responsabilita dell’ Affidatario nei confronti della Amministrazione per il perfetto e puntuale
adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per I’adempimento di tutti gli obblighi
gravanti sull’ Appaltatore. Stipula del contratto ed oneri contrattuali. Il contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 9 del Codice, non puo essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima
delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a). La
stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con 1’aggiudicatario. Il contratto
¢ stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. L’aggiudicatario deposita,
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, 1 contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. ¢ bis) del Codice. All’atto della
stipulazione del contratto, 1’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 103 del Codice. Le spese relative alla
pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione ¢ pari a € 1.465,50 I.V.A.
inclusa. La stazione appaltante comunichera all’aggiudicatario I’importo effettivo delle suddette
spese, nonché le relative modalita di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute
- relative alla stipulazione del contratto.

31. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accettera espressamente e per iscritto, a
norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere
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fatta tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice
civile.

32. DIVIETI

E fatto tassativo divieto all’Affidatario richiedere a terze somme di denaro o compensi per la
prestazione oggetto del presente disciplinare. E fatto divieto all’ Affidatario di partecipare all'appalto,
nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per 1 quali egli abbia svolto l'attivita di progettazione
di cui al presente incarico.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D,Lgs 196/2003 e ss..mm..ii.. ¢ del GDPR — Regolamento Generale sulla Protezione
Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data
Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679)., i dati forniti dalle societa saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e le finalitd connesse
alla gara e per I’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto .

11 titolare del trattamento ¢ 1’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

34. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma
7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss..mm..ii.., si impegna a compilare e consegnare prima della
stipula del contratto, il relativo modulo fornito dalla stazione appaltante, a comunicare all’ Autorita di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti gia esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati
trasmessi. L’ Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss..mm..ii.., ne da immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura — Ufficio
territoriale del governo di Cagliari.

35. CALCOLO SPESE TECNICHE

Con il presente documento viene riportata la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, ¢ stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai gia menzionati servizi e applicando
1 parametri generali per la determinazione del compenso, come previsto dal DM 17/06/2016.

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



I S C /" Fondo per lo Sviluppo

AT DE e la Coesione

REGIOME AUTONOMA DELLA SARDEGMA

‘ Autorita di Sistema Portuale
v del Mare di Sardegna
Fr—

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

36. CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo
per l'ente appaltante della costituzione in mora dell’aggiudicatario. Il contratto non conterra la
clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice.

I1 Responsabile Unico del Procedimento
ARCH. ALESSANDRO FAZZI

Firmato cigitalmente da

A} SSANDRO FAZZ
0/=/AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA

E = ﬁ_rchlt to
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