
Alla cortese attenzione 
dell'Ing. Alessandro Gasparini

SALES S.p.AVia Nizza 11
00198 Roma

tel (+39).06.85.46.598
fax (+39).06.85.46.558

mob. (+39).340.69.10.922
gasparini@salescostruzioni.it

APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE

E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELL’ANTEMURALE DI PONENTE E DELLA 

RESECAZIONE DELLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO CIVICO DI PORTO TORRES. 
CIG 5630886220; CUP B21G11000040001

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE

In riferimento  all'incarico  ricevuto  dalla  Sale  S.p.A,  (OdA 28955)  come archeologo subacqueo
OTS,  responsabile  scientifico,  coordinateore  ed  esecutore  per  l'esecuzione  dell'indagine
archeologica  per  l'appalto  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  sulla  base  di  progetto
preliminare per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale del Molo di Ponente
del porto civico di Porto Torres, si presenta la distinta delle giornate lavorative per la sola fase di
saggi con sorbona condotte con la supervisione di chi scrive e con l'ausilio della ditta Poliservizi srl,
via S. Andrea delle Fratte, 24, 

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE PER I LAVORI DI SORBONATURA

DATA ATTIVITA SVOLTA

04/05/16  saggio punto 1A.

05/05/16 Saggio presso WP 2A e  3A; saggio presso WP1, WP2.

06/05/16 Squadra al completo sul pontile,il meteo non permette di uscire in mare

09/05/16 WP4 e 5 

10/05/16  Saggio wp 8, 6B e WP 12

11/05/16  3B , 2B, 1B, WP 9 e 9B

12/05/16 16B,17B,18B E 9C

Alghero 16-5-2016

Distinti saluti
dott.ssa Giuseppa lopez

n° elenco MIUR 983
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