Alla cortese attenzione
dell'Ing. Alessandro Gasparini
SALES S.p.AVia Nizza 11
00198 Roma

tel (+39).06.85.46.598

fax (+39).06.85.46.558

mob. (+39).340.69.10.922
gasparini(@salescostruzioni.it

APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE
E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE DI PONENTE E DELLA
RESECAZIONE DELLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO CIVICO DI PORTO TORRES.

ClG 5630886220; CUP B21G11000040001

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE

In riferimento all'incarico ricevuto dalla Sale S.p.A, (OdA 28955) come archeologo subacqueo
OTS, responsabile scientifico, coordinateore ed esecutore per I'esecuzione dell'indagine
archeologica per l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base di progetto
preliminare per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale del Molo di Ponente
del porto civico di Porto Torres, si presenta la distinta delle giornate lavorative per la sola fase di
saggi con sorbona condotte con la supervisione di chi scrive e con l'ausilio della ditta Poliservizi srl,
via S. Andrea delle Fratte, 24,

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE PER I LAVORI DI SORBONATURA

DATA ATTIVITA SVOLTA

04/05/16 saggio punto 1A.

05/05/16 Saggio presso WP 2A e 3A; saggio presso WP1, WP2.

06/05/16 Squadra al completo sul pontile,il meteo non permette di uscire in mare
09/05/16 WP4 e 5

10/05/16 Saggio wp 8, 6B e WP 12

11/05/16 3B, 2B, 1B, WP 9 ¢ 9B

12/05/16 16B,17B,18B E 9C

Alghero 16-5-2016

Distinti saluti
dott.ssa Giuseppa lopez
n° elenco MIUR 983
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